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1	 COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•	 Sistematizar ciertos procesos relacionados con la generación de ideas como paso pre-

vio a la preparación de una propuesta de proyecto en el ámbito científico-técnico.

•	 Evaluar el encaje de un proyecto en la estrategia institucional o del grupo de investigación.

•	 Identificar la fuente de financiación más conveniente para nuestro proyecto entre las 
distintas opciones y, más concretamente, en el marco de convocatorias de subvencio-
nes nacionales e internacionales.

•	 Planificar eficazmente propuestas de proyectos de I+D, particularmente los aspectos 
relacionados con los resultados de I+D y su transferencia.

2	 RELEVANCIA DEL TEMA 
El éxito de un proyecto de investigación es muy dependiente de la correcta gestión del 
mismo en todos sus aspectos. Para el buen desenlace de un proyecto, de forma previa a 
su ejecución, se requiere un trabajo de análisis y planificación. 

La gestión de proyectos, en esta fase, tiene como misión establecer los objetivos del pro-
yecto, definir la metodología a seguir en su realización, planificar y programar tareas y 
recursos, identificar roles, prever riesgos y proponer soluciones preventivas, entre muchos 
otros aspectos. 

Este tema expondrá los aspectos de gestión necesarios desde el momento de la concep-
ción de una idea hasta el momento en el que se cuenta con una propuesta de proyecto 
(en el caso de proyectos financiados mediante subvenciones competitivas) o un plan de 
trabajo (en el caso de contratos de I+D) redactado con todos sus contenidos.

Se analizarán los elementos más importantes en cada fase, identificando aspectos clave en 
lo relativo a la transferencia de conocimiento y a las situaciones particulares que ocurren 
cuando se realizan proyectos de I+D en colaboración con agentes no académicos.

3	 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•	 Ser capaz de identificar los aspectos clave en el proceso de generación de una idea de 

proyecto en el ámbito científico-técnico.

•	 Conocer las distintas fuentes de información científico-técnica y utilizar correctamente 
herramientas para su explotación.

•	 Familiarizarse con el concepto de estrategia en el ámbito de la I+D. Aprender a evaluar 
el encaje de un proyecto en la estrategia institucional o del grupo de investigación.
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•	 Conocer el panorama de financiación a nivel nacional e internacional e identificar las 
opciones adecuadas para nuestro proyecto.

•	 Identificar los aspectos más importantes en la planificación de una propuesta de pro-
yecto de I+D.

•	 Planificar correctamente los aspectos relacionados con los resultados de I+D de un 
proyecto y su transferencia.

•	 Conocer y utilizar eficazmente distintas herramientas existentes para los distintos pro-
cesos relacionados con el inicio y la planificación de proyectos de I+D.

•	 Familiarizarse con los formatos más habituales de propuestas de I+D y sus distintas 
secciones.

4	 CONTENIDOS
El curso abordará los siguientes contenidos:

1.	 La generación de la idea y elección de objetivos

2.	 Búsquedas bibliográficas

3.	 El pensamiento estratégico

4.	 Oportunidades de financiación

5.	 El marco jurídico para la realización de proyectos

6.	 Planificación del proyecto

7.	 Planificación de los aspectos de IPR y Transferencia Tecnológica

8.	 Herramientas para la toma de decisiones y para la planificación de proyectos en 
colaboración

9.	 Project Charter

10.	Definición del alcance (WBS, entregables) 

11.	Selección de partners y del equipo de trabajo. El acuerdo de consorcio

12.	Definición del presupuesto. Plan de adquisiciones

13.	Plan de comunicaciones (incluyendo divulgación)

14.	Matriz de riesgo

15.	Evaluación aspectos éticos
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5	 ESTRUCTURA DE LA CLASE A IMPARTIR
En este apartado se ha de definir los siguientes apartados:

•	 Modalidad de la acción formativa: 

 Seminario (exposición teórica inicial o clase magistral + análisis y reflexión individual 
o del grupo).

⊠ Seminario-taller (exposición teórica inicial o clase magistral + algun tipo de actividad, 
como por ejemplo, estudio de caso, dinámicas, juegos de rol,..). 

 Taller (teoría + actividad práctica integradas).

•	 Tiempo dedicado al trabajo autónomo: 

⊠ El alumnado NO ha de realizar trabajo autónomo.

 El alumnado SI ha de realizar trabajo autónomo y se estima en ….. horas.

•	 Tiempo estimado para dar feedback de las tareas realizadas: 

⊠ NO está previsto entrega de tareas con feedback posterior.

 SI está previsto entrega de tareas con feedback posterior. El tiempo estimado para 
ello es de:  …….. horas     
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6	 AGENDA DE LA CLASE PRESENCIAL: 7h

Horario Actividad

1ª hora
La generación de la idea y elección de objetivos; El pensamiento estratégico. Se 
dará una introducción teórica y se realizarán ejercicios prácticos.

2ª hora
Búsquedas bibliográficas. Sesión eminentemente práctica sobre herramientas de 
búsqueda de información científico-técnica.

3ª hora
Oportunidades de financiación. El marco jurídico para la realización de pro-
yectos. Identificación de principales fuentes de financiación y normativas más 
relevantes.

4ª hora
Planificación del proyecto. Planificación de los aspectos de IPR y Transferencia 
Tecnológica. Estudiaremos este contenido en base a ejemplos reales de propues-
tas de proyecto de diversa tipología.

5ª hora

Herramientas para la toma de decisiones y para la planificación de proyectos en 
colaboración. Project Charter. Definición del alcance (WBS, entregables). Se ex-
plicarán de forma práctica las herramientas de gestión y se expondrán los distintos 
conceptos teóricos.

6ª hora

Selección de partners y del equipo de trabajo. El acuerdo de consorcio. De-
finición del presupuesto. Plan de adquisiciones. Plan de comunicaciones (in-
cluyendo divulgación). Estudiaremos este contenido en base a ejemplos reales 
de propuestas de proyecto de diversa tipología. Se analizarán buenas prácticas y 
errores frecuentes en la preparación de presupuestos.

7ª hora
Matriz de riesgo. Evaluación aspectos éticos. Sesión eminentemente práctica 
sobre la identificación de riesgos y evaluación de aspectos éticos en base a diver-
sos supuestos.
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7	 DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Resultados / Objetivos de 
Aprendizaje Tareas / Actividades Medios de evaluación 

(Productos esperados)

Ser capaz de identificar los as-
pectos clave en el proceso de ge-
neración de una idea de proyec-
to en el ámbito científico-técnico

En la clase presencial: 

•	Exposición de conceptos teóricos

•	Reflexión individual y grupal

•	Ejercicio práctico: dinámica de 
grupos sobre metodologías de 
generación de ideas.

•	Análisis y reflexión grupal sobre 
los resultados del ejercicio prác-
tico.

•	Reflexión individual reflejada en 
el portafolio.

Conocer las distintas fuentes de 
información científico-técnica 
y utilizar correctamente herra-
mientas para su explotación

En la clase presencial: 

•	Identificación de las fuentes de 
información más relevantes y he-
rramientas de búsqueda

•	Ejercicio práctico: trabajo por equi-
pos, búsqueda de patentes

Posterior a la clase:

•	Se sugiere realizar una búsqueda 
de patentes individual relacionada 
con algún proyecto que se esté 
gestando

•	Análisis y reflexión grupal sobre 
los resultados del ejercicio prác-
tico.

•	Reflexión individual reflejada en 
el portafolio.

Familiarizarse con el concepto 
de estrategia en el ámbito de la 
I+D. Aprender a evaluar el encaje 
de un proyecto en la estrategia 
institucional o del grupo de in-
vestigación

En la clase presencial: 

•	Exposición de conceptos teóricos

•	Ejercicio práctico: ejercicio indivi-
dual de identificación de estrategias

•	Análisis y reflexión grupal sobre 
los resultados del ejercicio prác-
tico.

•	Reflexión individual reflejada en el 
portafolio.

Conocer el panorama de finan-
ciación a nivel nacional e inter-
nacional e identificar las opcio-
nes adecuadas para nuestro 
proyecto

En la clase presencial: 

•	Identificación de las fuentes de fi-
nanciación más relevantes y expo-
sición de aspectos más relevantes

•	Reflexión individual reflejada en 
el portafolio.
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Resultados / Objetivos de 
Aprendizaje Tareas / Actividades Medios de evaluación 

(Productos esperados)

Identificar los aspectos más im-
portantes en la planificación de 
una propuesta de proyecto de 
I+D

En la clase presencial: 

•	Exposición de conceptos teóricos

•	Análisis de ejemplos reales de pro-
puestas de I+D e identificación de 
buenas prácticas

•	Reflexión individual reflejada en 
el portafolio.

Planificar correctamente los as-
pectos relacionados con los re-
sultados de I+D de un proyecto 
y su transferencia

En la clase presencial: 

•	Cuestionario tipo Kahoot sobre 
distintas casuísticas y discusión en 
grupo

•	Análisis y reflexión individual y 
grupal a partir de las respuestas 
del cuestionario.

•	Reflexión individual reflejada en el 
portafolio.

Conocer y utilizar eficazmente 
distintas herramientas existen-
tes para los distintos procesos 
relacionados con el inicio y la 
planificación de proyectos de I+D

En la clase presencial: 

•	Exposición de conceptos teóricos

•	Ejercicio práctico: trabajo en gru-
pos de aplicación de herramientas 
de planificación de proyectos

•	Análisis y reflexión individual y 
grupal a partir de los resultados 
del ejercicio

•	Reflexión individual reflejada en el 
portafolio.

Familiarizarse con los formatos 
más habituales de propuestas 
de I+D y sus distintas secciones

En la clase presencial: 

•	Exposición de distintos modelos de 
propuesta y sus contenidos

•	Cuestionario tipo Kahoot sobre 
preparación de presupuestos 

•	Ejercicio práctico: trabajo en gru-
pos sobre identificación de riesgos 
y su gestión

•	Cuestionario tipo Kahoot sobre 
aspectos éticos en la I+D

•	Análisis y reflexión individual y 
grupal a partir de las respuestas 
del cuestionario.

•	Análisis y reflexión individual y 
grupal a partir de los resultados 
del ejercicio

•	Reflexión individual reflejada en el 
portafolio 

8	 MATERIAL DE APOYO
Será necesario contar con un Smartphone para participar en los cuestionarios tipo Kahoot 
durante las sesiones lectivas.



Entidades colaboradoras:


